Centro Universitário UniFECAF

Curso de Engenharia da Computação

GERENCIANDO PROJETO COM SCRUM, COM USO DO KANBAN E DO TRELLO

RELATÓRIO EXPLICATIVO

Adriano Mantoan

RA:175928

São Paulo

Novembro de 2025

Sumário

1. Contexto da Empresa e do Projeto 3
2. Cerimônias do Scrum Utilizadas 3
2.1 Sprint Planning 3
2.2 Daily Scrum 3
2.3 Sprint Review 3
2.4 Retrospective 4
3. Integração entre Scrum e Kanban no Trello 4
4. Benefícios e Desafios de Usar Scrum + Kanban 4
5. Decisões Estratégicas Tomadas no Projeto 5
6. Conclusão 5
Anexos 6

1. Contexto da Empresa e do Projeto

Este relatório explica, de forma simples e na linguagem de um aprendiz, como foi organizado um projeto de desenvolvimento de software usando Scrum e Kanban dentro do Trello. A empresa fictícia é uma startup que desenvolve aplicativos móveis. Ela possui uma equipe com 5 desenvolvedores: Rute, Adilson, Paulo, Geraldo e Júnior. O objetivo do projeto era criar uma nova versão do aplicativo da empresa, corrigindo bugs, melhorando o visual e adicionando novas funções. O prazo total foi de três meses.

2. Cerimônias do Scrum Utilizadas

As principais cerimônias Scrum utilizadas no projeto foram:

2.1 Sprint Planning

Nesta reunião, o time e eu como o Product Owner (Adriano Mantoan) definiam o que seria feito em cada Sprint. Exemplo: na Sprint 1, escolhemos corrigir o bug do login, melhorar a tela inicial e realizar testes.

2.2 Daily Scrum

São reuniões rápidas, de 15 minutos, feitas todos os dias. Cada pessoa dizia: (1) o que fez ontem, (2) o que faria hoje e (3) se tinha algum impedimento.

2.3 Sprint Review

No final de cada sprint, a equipe apresentava as entregas prontas. Exemplo: ao final da Sprint 2, mostramos a nova tela de recuperação de senha e a autenticação com token.

2.4 Retrospective

Neste encontro, o time conversava sobre o que deu certo, o que pode melhorar e criava ações para a próxima sprint. Exemplo: percebemos que os testes estavam demorando, então definimos melhorar a comunicação com o QA.

3. Integração entre Scrum e Kanban no Trello

No Trello, montamos um quadro que usava elementos do Scrum (sprints, backlog, prioridades) e do Kanban (fluxo visual do trabalho). As listas do Trello ficaram assim:

• Product Backlog – onde ficam todas as ideias e tarefas futuras.

• Sprint Backlog – tarefas selecionadas para a sprint atual.

• Em Andamento – tarefas que estão sendo feitas.

• Em Teste – cards que já foram desenvolvidos e estão sendo testados.

• Concluído – tarefas finalizadas.

• Encerramento – últimas correções, validações, revisões, e fechamento final com o Product Owner.

A equipe movia cada card de uma lista para outra conforme ele avançava. Isso ajudava muito a visualizar o que estava em progresso, o que estava travado e o que já estava pronto.

4. Benefícios e Desafios de Usar Scrum + Kanban

Benefícios simples e claros:

• Organização do trabalho com mais clareza.

• Facilidade para acompanhar o que cada pessoa está fazendo.

• Transparência no andamento do projeto.

• Melhor comunicação entre os envolvidos.

• Entregas contínuas e melhor foco da equipe.

Desafios enfrentados:

• Manter o quadro sempre atualizado.

• Priorizar corretamente o que era mais urgente.

• Evitar que muitos cards ficassem em teste ao mesmo tempo.

• Achar um equilíbrio entre velocidade e qualidade.

5. Decisões Estratégicas Tomadas no Projeto

Como Product Owner, Adriano Mantoan precisou tomar decisões importantes. Aqui estão algumas delas:

• Definição das prioridades: por exemplo, corrigir o bug do login veio antes do redesign porque era algo que impedia o uso do app.

• Resolução de impedimentos: quando o desenvolvedor não conseguia testar algo, o PO ajudava dando informações, alinhando requisitos ou ajustando prioridades.

• Acompanhamento constante no Trello: verificando o andamento dos cards, aprovando tarefas em Homologação e garantindo que a equipe estivesse alinhada com a meta da Sprint.

6. Conclusão

Este relatório mostrou, de maneira simples e clara, como foi organizado um projeto real de desenvolvimento usando Scrum e Kanban juntos no Trello. A combinação das duas metodologias facilitou muito o controle do trabalho, a comunicação e a entrega de resultados dentro do prazo.

Anexos

Registro Visual e Organização no Trello






Sprint Backlog 1 — 15/09/2025 a 28/09/2025
Testes da Sprint 1 (Login + Tela Inicial)
+ Adicionar
Etiquetas
Checklist
Anexo
Membros
Datas
15 de set. - 28 de dez., 10:00
Descrição
Editar
Testes do login e da tela inicial
Testar fluxo completo de login
Testar layout em 3 tamanhos de tela
Reportar bugs ao Adriano e ao dev responsável
Validar checklist final
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan marcou este cartão como incompleto
Adriano Mantoan moveu este cartão de Concluído para Sprint Backlog 1 — 15/09/2025 a 28/09/2025
Adriano Mantoan
Validado
Adriano Mantoan entrou neste cartão
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog para Concluído
Adriano Mantoan definiu que este cartão deve ser entregue até 28 de dez. às 10:00
Adriano Mantoan adicionou juniorfict2437efgweto673-0 a este cartão
Adriano Mantoan adicionou este cartão a Sprint Backlog
Power-ups
Automações
Comentários


Sprint Backlog 1 — 15/09/2025 a 28/09/2025
CERIMÔNIAS DA SPRINT 1 - 15/09 a 28/09
+ Adicionar
Este card vai registrar as cerimônias Scrum usadas no projeto (Sprint Planning, Daily, Review e Retrospective), conduzidas por mim, Adriano Mantoan, como Product Owner.
Sprint Planning
Ocultar itens marcados
Excluir
10/21
Data: 15/09/2025
Horário: 09h00
Local: Google Meet
Objetivo: Seleção dos itens do Sprint Backlog e definição da meta da Sprint.
Participantes: Adriano (PO), Ruto, Adilson, Paulo, Geraldo, Junior
Daily Scrum
Dias: 16/09 a 28/09
Horário: 09h00
Duração: 15 minutos
Local: Google Meet
Objetivo: Sincronizar o time, identificar impedimentos e ajustar prioridades diárias.
Sprint Review
Data: 28/09/2025
Horário: 14h00
Local: Google Meet
Objetivo: Apresentar incrementos desenvolvidos e coletar feedback inicial.
Sprint Retrospective
Data: 28/09/2025
Horário: 16h00
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
Adriano Mantoan concluiu ✓ Sprint Review concluída neste cartão
Adriano Mantoan concluiu ✓ Sprint Retrospective concluída neste cartão
Adriano Mantoan concluiu ✓ Daily Scrum - Semana 2 neste cartão
Adriano Mantoan concluiu ✓ Daily Scrum - Semana 1 neste cartão
Adriano Mantoan concluiu ✓ Sprint Planning realizada neste cartão
Adriano Mantoan concluiu Objetivo: Identificar pontos positivos, melhorias e ações para a próxima Sprint. neste cartão
Adriano Mantoan concluiu Local: Google Meet neste cartão
Adriano Mantoan concluiu Horário: 16h00 neste cartão
Adriano Mantoan concluiu Data: 28/09/2025 neste cartão
Adriano Mantoan concluiu Sprint Retrospective neste cartão
Adriano Mantoan concluiu Objetivo: Apresentar incrementos desenvolvidos e coletar feedback inicial. neste cartão
Power-ups
Automações
Comentários


Sprint Backlog 2 — 29/09/2025 a 12/10/2025
Tela de recuperação de senha
+ Adicionar
Datas
Checklist
Anexo
Membros
Etiquetas
Média Prioridade
Nova Funcionalidade
Descrição
Editar
Permitir que o usuário recupere sua senha por e-mail ou outro canal seguro.
Checklist - Paulo
Excluir
0%
Adicionar um item
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan marcou este cartão como incompleto
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
Adriano Mantoan moveu este cartão de Em Andamento para Sprint Backlog 2 — 29/09/2025 a 12/10/2025
Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog para Em Andamento
Adriano Mantoan moveu este cartão de Product Backlog para Sprint Backlog
Adriano Mantoan adicionou paulofict2437efgweto673-0 a este cartão
Adriano Mantoan adicionou Checklist - Paulo a este cartão
Adriano Mantoan adicionou este cartão a Product Backlog
Power-ups
Automações
Comentários


Sprint Backlog 3 — 13/10/2025 a 26/10/2025
Configuração inicial de notificações push
+ Adicionar
Datas
Checklist
Anexo
Membros
Etiquetas
Nova Funcionalidade
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan adicionou geraldofict2437efgweto673-0 a este cartão
20 de nov. de 2025, 14:17
Adriano Mantoan adicionou este cartão a Sprint Backlog 3 — 13/10/2025 a 26/10/2025
20 de nov. de 2025, 14:17
Power-ups
Automações
Comentários


Sprint Backlog 3 — 13/10/2025 a 26/10/2025
Testes UX da Sprint 3
+ Adicionar
Checklist
Anexo
Membros
Etiquetas
Bug Fix
UX/UI
Data Entrega
10 de dez., 18:59
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan marcou este cartão como incompleto
20 de nov. de 2025, 15:14
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
20 de nov. de 2025, 15:14
Adriano Mantoan marcou este cartão como incompleto
20 de nov. de 2025, 14:27
Adriano Mantoan moveu este cartão de Em Teste / QA para Sprint Backlog 3 — 13/10/2025 a 26/10/2025
20 de nov. de 2025, 14:27
Adriano Mantoan moveu este cartão de Homologação para Em Teste / QA
20 de nov. de 2025, 13:47
Adriano Mantoan moveu este cartão de Em Teste / QA para Homologação
20 de nov. de 2025, 15:21
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
20 de nov. de 2025, 15:21
Adriano Mantoan adicionou juniorfict2437efgweto673-0 a este cartão
20 de nov. de 2025, 15:21
Adriano Mantoan definiu que este cartão deve ser entregue até 10 de dez. às 18:59
20 de nov. de 2025, 15:21
Adriano Mantoan adicionou este cartão à Em Teste / QA
20 de nov. de 2025, 13:20
Power-ups
Automações
Comentários


Sprint Backlog 3 — 13/10/2025 a 26/10/2025
CERIMÔNIAS DA SPRINT 3 – 13/10/2025 a 26/10/2025
+ Adicionar
Etiquetas
Datas
Checklist
Descrição
Editar
Este card vai registrar as cerimônias Scrum usadas no projeto (Sprint Planning, Daily, Review e Retrospective), conduzidas por mim, Adriano Mantoan, como Product Owner.
Sprint Planning
Ocultar itens marcados
Excluir
100%
Data: 13/10/2025 – 09h00
Local: Google Meet
Objetivo: Onboarding, ajustes visuais, notificações iniciais.
Daily Scrum
Dias: 14/10 a 26/10 – 09h00
Sprint Review
Data: 26/10 – 14h00
Sprint Retrospective
Data: 26/10 – 16h00
Adicionar um item
Checklist
Ocultar itens marcados
Excluir
100%
✓ Sprint Planning realizada
✓ Daily Scrum – Semana 1
✓ Daily Scrum – Semana 2
✓ Sprint Review concluída
✓ Sprint Retrospective concluída
Adicionar um item
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
20 de nov. de 2025, 15:14
Adriano Mantoan concluiu ✓ Sprint Retrospective concluída neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:09
Adriano Mantoan concluiu ✓ Sprint Review concluída neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:09
Adriano Mantoan concluiu ✓ Daily Scrum – Semana 2 neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:09
Adriano Mantoan concluiu ✓ Daily Scrum – Semana 1 neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:09
Adriano Mantoan concluiu ✓ Sprint Planning realizada neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:09
Adriano Mantoan concluiu Data: 26/10 – 16h00 neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:09
Adriano Mantoan concluiu Sprint Retrospective neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:09
Adriano Mantoan concluiu Data: 26/10 – 14h00 neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:09
Adriano Mantoan concluiu Sprint Review neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:09
Adriano Mantoan concluiu Dias: 14/10 a 26/10 – 09h00 neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:09
Adriano Mantoan concluiu Daily Scrum neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:09
Adriano Mantoan concluiu Objetivo: Onboarding, ajustes visuais, notificações iniciais. neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:09
Power-ups
Automações
Comentários


Sprint Backlog 3 — 13/10/2025 a 26/10/2025
CERIMÔNIAS DA SPRINT 3 – 13/10/2025 a 26/10/2025
+ Adicionar
Etiquetas
Datas
Checklist
Descrição
Editar
Este card vai registrar as cerimônias Scrum usadas no projeto (Sprint Planning, Daily, Review e Retrospective), conduzidas por mim, Adriano Mantoan, como Product Owner.
Sprint Planning
Ocultar itens marcados
Excluir
100%
Data: 13/10/2025 – 09h00
Local: Google Meet
Objetivo: Onboarding, ajustes visuais, notificações iniciais.
Daily Scrum
Dias: 14/10 a 26/10 – 09h00
Sprint Review
Data: 26/10 – 14h00
Sprint Retrospective
Data: 26/10 – 16h00
Adicionar um item
Checklist
Ocultar itens marcados
Excluir
100%
Sprint Planning realizada
Daily Scrum – Semana 1
Daily Scrum – Semana 2
Sprint Review concluída
Sprint Retrospective concluída
Adicionar um item
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
ADM Adriano Mantoan marcou este cartão como completo 20 de nov. de 2025, 15:14
ADM Adriano Mantoan concluiu ✓ Sprint Retrospective concluída neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:09
ADM Adriano Mantoan concluiu ✓ Sprint Review concluída neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:09
ADM Adriano Mantoan concluiu ✓ Daily Scrum – Semana 2 neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:09
ADM Adriano Mantoan concluiu ✓ Daily Scrum – Semana 1 neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:09
ADM Adriano Mantoan concluiu ✓ Sprint Planning realizada neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:09
ADM Adriano Mantoan concluiu Data: 26/10 – 16h00 neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:09
ADM Adriano Mantoan concluiu Sprint Retrospective neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:09
ADM Adriano Mantoan concluiu Data: 26/10 – 14h00 neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:09
ADM Adriano Mantoan concluiu Sprint Review neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:09
ADM Adriano Mantoan concluiu Dias: 14/10 a 26/10 – 09h00 neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:09
ADM Adriano Mantoan concluiu Daily Scrum neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:09
ADM Adriano Mantoan concluiu Objetivo: Onboarding, ajustes visuais, notificações iniciais. neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:09
Power-ups
Automações
Comentários


Sprint Backlog 4 — 27/10/2025 a 09/11/2025
Testes gerais da Sprint 4
+ Adicionar
Datas
Checklist
Anexo
Membros
Etiquetas
Testes
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
ADM Adriano Mantoan marcou este cartão como completo 20 de nov. de 2025, 14:45
ADM Adriano Mantoan moveu este cartão de Em Teste / QA para Sprint Backlog 4 — 27/10/2025 a 09/11/2025 20 de nov. de 2025, 14:44
ADM Adriano Mantoan adicionou juniorfict2437efgweto673-0 a este cartão 20 de nov. de 2025, 13:23
ADM Adriano Mantoan adicionou este cartão a Em Teste / QA 20 de nov. de 2025, 13:23
Power-ups
Automações
Comentários


Sprint Backlog 4 — 27/10/2025 a 09/11/2025
CERIMÔNIAS DA SPRINT 4 – 27/11/2025 a 09/11/2025
+ Adicionar
Etiquetas
Datas
Checklist
Membros
Descrição
Editar
Este card vai registrar as cerimônias Scrum usadas no projeto (Sprint Planning, Daily, Review e Retrospective), conduzidas por mim, Adriano Mantoan, como Product Owner.
Sprint Planning
Ocultar itens marcados
Excluir
100%
Data: 27/10 – 09h00
Objetivo: Notificações push, acessibilidade e performance.
Daily Scrum
Dias: 28/10 a 09/11 – 09h00
Sprint Review
Data: 09/11 – 14h00
Sprint Retrospective
Data: 09/11 – 16h00
Adicionar um item
Checklist
Excluir
0%
Adicionar um item
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
ADM Adriano Mantoan marcou este cartão como completo 20 de nov. de 2025, 15:14
ADM Adriano Mantoan concluiu Data: 09/11 – 16h00 neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:13
ADM Adriano Mantoan concluiu Sprint Retrospective neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:13
ADM Adriano Mantoan concluiu Data: 09/11 – 14h00 neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:13
ADM Adriano Mantoan concluiu Sprint Review neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:13
ADM Adriano Mantoan concluiu Dias: 28/10 a 09/11 – 09h00 neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:13
ADM Adriano Mantoan concluiu Daily Scrum neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:13
ADM Adriano Mantoan concluiu Objetivo: Notificações push, acessibilidade e performance. neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:13
ADM Adriano Mantoan concluiu Data: 27/10 – 09h00 neste cartão 20 de nov. de 2025, 15:13
ADM Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog 3 — 13/10/2025 a 26/10/2025 para Sprint Backlog 4 — 27/10/2025 a 09/11/2025 20 de nov. de 2025, 15:11
ADM Adriano Mantoan copiou este cartão de CERIMÔNIAS DA SPRINT 1 – 13/10/2025 a 26/10/2025 na lista Sprint Backlog 3 — 13/10/2025 a 26/10/2025 20 de nov. de 2025, 15:11
Power-ups
Automações
Comentários


Sprint Backlog 5 — 10/11/2025 a 23/11/2025
Revisão geral do app
+ Adicionar
Etiquetas
Datas
Checklist
Anexo
Membros
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan adicionou rute.feres a este cartão
20 de nov. de 2025, 14:25
Adriano Mantoan adicionou paulofict2437efgweto673-0 a este cartão
20 de nov. de 2025, 14:25
Adriano Mantoan adicionou juniorfict2437efgweto673-0 a este cartão
20 de nov. de 2025, 14:25
Adriano Mantoan adicionou geraldofict2437efgweto673-0 a este cartão
20 de nov. de 2025, 14:25
Adriano Mantoan adicionou adilsonfict2437efgweto673-0 a este cartão
20 de nov. de 2025, 14:25
Adriano Mantoan entrou neste cartão
20 de nov. de 2025, 14:25
Adriano Mantoan adicionou este cartão a Sprint Backlog 5 — 10/11/2025 a 23/11/2025
20 de nov. de 2025, 14:25
Power-ups
Automações
Comentários


Sprint Backlog 5 — 10/11/2025 a 23/11/2025
Ajustes finais de UX
+ Adicionar
Etiquetas
Checklist
Anexo
Membros
Data Entrega
23 de nov., 19:59
Em Atraso
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan definiu que este cartão deve ser entregue até 23 de nov. às 19:59
20 de nov. de 2025, 14:29
Adriano Mantoan adicionou rute.feres a este cartão
20 de nov. de 2025, 14:29
Adriano Mantoan adicionou este cartão a Sprint Backlog 5 — 10/11/2025 a 23/11/2025
20 de nov. de 2025, 14:29
Power-ups
Automações
Comentários


Sprint Backlog 5 — 10/11/2025 a 23/11/2025
Revisão das integrações
+ Adicionar
Etiquetas
Datas
Checklist
Anexo
Membros
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan adicionou geraldofict2437efgweto673-0 a este cartão
20 de nov. de 2025, 14:29
Adriano Mantoan adicionou este cartão a Sprint Backlog 5 — 10/11/2025 a 23/11/2025
20 de nov. de 2025, 14:29
Power-ups
Automações
Comentários


Sprint Backlog 5 — 10/11/2025 a 23/11/2025
Testes finais
+ Adicionar
Etiquetas
Checklist
Anexo
Membros
Data Entrega
23 de nov., 23:59
Em Atraso
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan definiu que este cartão deve ser entregue até 23 de nov. às 23:59
20 de nov. de 2025, 14:30
Adriano Mantoan adicionou juniorfict2437efgweto673-0 a este cartão
20 de nov. de 2025, 14:30
Adriano Mantoan adicionou este cartão a Sprint Backlog 5 — 10/11/2025 a 23/11/2025
20 de nov. de 2025, 14:30
Power-ups
Automações
Comentários


Sprint Backlog 5 — 10/11/2025 a 23/11/2025
CERIMÔNIAS DA SPRINT 5 – 10/11/2025 a 23/11/2025
+ Adicionar
Etiquetas
Datas
Checklist
Membros
Descrição
Editar
Este card vai registrar as cerimônias Scrum usadas no projeto (Sprint Planning, Daily, Review e Retrospective), conduzidas por mim, Adriano Mantoan, como Product Owner.
Sprint Planning
Ocultar itens marcados
Excluir
83%
Data: 10/11 – 09h00
Objetivo: Ajustes finais, revisões e performance.
Daily Scrum
Dias: 11/11 a 23/11 – 09h00
Sprint Review
Data: 23/11 – 14h00
Sprint Retrospective
Data: 23/11 – 16h00
Adicionar um item
Checklist
Excluir
0%
Adicionar um item
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan concluiu Sprint Review neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:16
Adriano Mantoan concluiu Dias: 11/11 a 23/11 – 09h00 neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:16
Adriano Mantoan concluiu Daily Scrum neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:16
Adriano Mantoan concluiu Objetivo: Ajustes finais, revisões e performance. neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:16
Adriano Mantoan concluiu Data: 10/11 – 09h00 neste cartão
20 de nov. de 2025, 15:16
Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog 4 — 27/10/2025 a 08/11/2025 para Sprint Backlog 5 — 10/11/2025 a 23/11/2025
20 de nov. de 2025, 15:15
Adriano Mantoan copiou este cartão de CERIMÔNIAS DA SPRINT 4 – 27/10/2025 a 08/11/2025 na lista Sprint Backlog 4 — 27/10/2025 a 08/11/2025
20 de nov. de 2025, 15:15
Power-ups
Automações
Comentários


Sprint Backlog 6 — 24/11/2025 a 07/12/2025
Testes finais e homologação
+ Adicionar
Checklist
Anexo
Membros
Etiquetas
Alta Prioridade
Data Entrega
7 de dez., 11:59
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan adicionou juniorfict2437efgweto673-0 a este cartão
20 de nov. de 2025, 14:33
Adriano Mantoan definiu que este cartão deve ser entregue até 7 de dez. às 11:59
20 de nov. de 2025, 14:33
Adriano Mantoan adicionou este cartão a Sprint Backlog 6 — 24/11/2025 a 07/12/2025
20 de nov. de 2025, 14:33
Power-ups
Automações
Comentários


Sprint Backlog 6 — 24/11/2025 a 07/12/2025
Marcar como concluído
Correções finais de backend, UX e notificações
+ Adicionar
Etiquetas
Datas
Checklist
Anexo
Membros
Descrição
Editar
Rute (UX)
Paulo (Frontend)
Adilson (Backend)
Geraldo (Push)
Júnior (QA)
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan marcou este cartão como incompleto
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
Adriano Mantoan marcou este cartão como incompleto
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
Adriano Mantoan adicionou rute.feres a este cartão
Adriano Mantoan adicionou paulofict2437efgweto673-0 a este cartão
Adriano Mantoan adicionou juniorfict2437efgweto673-0 a este cartão
Adriano Mantoan adicionou geraldofict2437efgweto673-0 a este cartão
Adriano Mantoan adicionou adilsonfict2437efgweto673-0 a este cartão
Adriano Mantoan adicionou este cartão a Sprint Backlog 6 — 24/11/2025 a 07/12/2025
Power-ups
Automações
Comentários


Sprint Backlog 6 — 24/11/2025 a 07/12/2025
CERIMÔNIAS DA SPRINT 6 – 24/11/2025 a 07/12/2025
+ Adicionar
Etiquetas
Datas
Checklist
Descrição
Editar
Este card vai registrar as cerimônias Scrum usadas no projeto (Sprint Planning, Daily, Review e Retrospective), conduzidas por mim, Adriano Mantoan, como Product Owner.
Sprint Planning
Excluir
0%
Data: 24/11 – 09h00
Objetivo: Ajustes finais, revisões e performance.
ALTERAÇÕES NÃO SALVAS
Daily Scrum
Dias: 25/11 a 07/12 – 09h00
Sprint Review
Data: 07/12 – 14h00
Sprint Retrospective
Data: 07/12 – 16h00
Adicionar um item
Checklist
Excluir
0%
✓ Planning Sprint 6 realizada
✓ Dailies concluídas
✓ Review realizada
✓ Retrospective concluída
Adicionar um item
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog 5 — 10/11/2025 a 23/11/2025 para Sprint Backlog 6 — 24/11/2025 a 07/12/2025
Adriano Mantoan copiou este cartão de CERIMÔNIAS DA SPRINT 5 – 10/11/2025 a 23/11/2025 na lista Sprint Backlog 5 — 10/11/2025 a 23/11/2025
Power-ups
Automações
Comentários


Em Andamento
Implementar notificações push
+ Adicionar
Checklist
Anexo
Membros
Etiquetas
Média Prioridade
Nova Funcionalidade
Data Entrega
9 de nov., 16:59
Em Atraso
Descrição
Editar
Implementar notificações push para lembrar o usuário de ações importantes no app.
Checklist - Geraldo
Ocultar itens marcados
Excluir
80%
Definir ferramenta (Firebase, OneSignal, etc.)
Criar tópicos de notificação
Implementar envio no backend
Testar envio em dispositivo real
Validar com o PO
Adicionar um item
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog 4 — 27/10/2025 a 09/11/2025 para Em Andamento
Adriano Mantoan moveu este cartão de Em Andamento para Sprint Backlog 4 — 27/10/2025 a 09/11/2025
Adriano Mantoan definiu que este cartão deve ser entregue até 9 de nov. às 16:59
Adriano Mantoan concluiu Implementar envio no backend neste cartão
Adriano Mantoan adicionou geraldofict2437efgweto673-0 a este cartão
Adriano Mantoan concluiu Criar tópicos de notificação neste cartão
Adriano Mantoan concluiu Definir ferramenta (Firebase, OneSignal, etc.) neste cartão
Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog para Em Andamento
Adriano Mantoan moveu este cartão de Product Backlog para Sprint Backlog
Adriano Mantoan adicionou Checklist - Geraldo a este cartão
Adriano Mantoan adicionou este cartão a Product Backlog
Power-ups
Automações
Comentários


Em Andamento
Implementar modo de acessibilidade
+ Adicionar
Etiquetas
Checklist
Anexo
Membros
Data Entrega
R
9 de nov., 16:59
Em Atraso
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
AM Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog 4 — 27/10/2025 a 09/11/2025 para Em Andamento
20 de nov. de 2025, 14:44
AM Adriano Mantoan definiu que este cartão deve ser entregue até 9 de nov. às 16:59
20 de nov. de 2025, 14:21
AM Adriano Mantoan adicionou rute.feres a este cartão
20 de nov. de 2025, 14:21
AM Adriano Mantoan adicionou este cartão a Sprint Backlog 4 — 27/10/2025 a 09/11/2025
20 de nov. de 2025, 14:21
Power-ups
Automações
Comentários


Em Andamento
Performance e otimização
+ Adicionar
Etiquetas
Checklist
Anexo
Membros
Data Entrega
P
9 de nov., 16:59
Em Atraso
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
AM Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog 4 — 27/10/2025 a 09/11/2025 para Em Andamento
20 de nov. de 2025, 14:44
AM Adriano Mantoan definiu que este cartão deve ser entregue até 9 de nov. às 16:59
20 de nov. de 2025, 14:22
AM Adriano Mantoan adicionou paulofict2437efgweto673-0 a este cartão
20 de nov. de 2025, 14:22
AM Adriano Mantoan adicionou este cartão a Sprint Backlog 4 — 27/10/2025 a 09/11/2025
20 de nov. de 2025, 14:22
Power-ups
Automações
Comentários


Em Teste
Implementar tela de recuperação de senha
+ Adicionar
Checklist
Anexo
Membros
Etiquetas
P
Média Prioridade
Nova Funcionalidade
Data Entrega
26 de nov., 12:00
Em Atraso
Descrição
Editar
Habilitar fluxo de "esqueci minha senha" com validação de e-mail.
Checklist
Ocultar itens marcados
Excluir
100%
Criar tela de entrada do e-mail
Criar endpoint de recuperação
Integrar com o endpoint
Testar fluxo completo
Aprovar funcionalidade
Adicionar um item
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
AM Adriano Mantoan saiu de este cartão
20 de nov. de 2025, 12:21
AM Adriano Mantoan concluiu Aprovar funcionalidade neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:50
AM Adriano Mantoan concluiu Testar fluxo completo neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:50
AM Adriano Mantoan concluiu Integrar com o endpoint neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:50
AM Adriano Mantoan concluiu Criar endpoint de recuperação neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:50
AM Adriano Mantoan concluiu Criar tela de entrada do e-mail neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:50
AM Adriano Mantoan definiu que este cartão deve ser entregue até 26 de nov. às 12:00
20 de nov. de 2025, 12:49
AM Adriano Mantoan adicionou paulofict2437efgweto673-0 a este cartão
20 de nov. de 2025, 12:49
AM Adriano Mantoan entrou neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:49
AM Adriano Mantoan adicionou Checklist a este cartão
20 de nov. de 2025, 12:48
AM Adriano Mantoan adicionou este cartão a Em Teste / QA
20 de nov. de 2025, 12:48
Power-ups
Automações
Comentários


Em Teste
Testes gerais da Sprint 2
+ Adicionar
Checklist
Anexo
Membros
Etiquetas
QA
Bug Fix
Data Entrega
26 de nov., 21:59
Em Atraso
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan moveu este cartão de Homologação para Em Teste / QA
Adriano Mantoan definiu que este cartão deve ser entregue até 26 de nov. às 21:59
Adriano Mantoan adicionou juniorfict2437efgweto673-0 a este cartão
Adriano Mantoan adicionou este cartão a Homologação
Power-ups
Automações
Comentários


Em Teste
Implementar autenticação com token seguro
+ Adicionar
Checklist
Anexo
Membros
Etiquetas
Alta Prioridade
Nova Funcionalidade
Data Entrega
26 de nov., 12:00
Em Atraso
Descrição
Editar
Criar um fluxo de autenticação mais seguro utilizando token, garantindo proteção dos dados do usuário.
Checklist - Adilson
Ocultar itens marcados
Excluir
Criar lógica de token (JWT)
Implementar verificação no backend
Integrar token no app mobile
Testar login com token
Aprovar entrega
Adicionar um item
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan moveu este cartão de Homologação para Em Teste / QA
Adriano Mantoan saiu de este cartão
Adriano Mantoan removeu Checklist - Adilson de este cartão
Adriano Mantoan adicionou adilsonfict2437efgweto673-0 a este cartão
Adriano Mantoan removeu paulofict2437efgweto673-0 de este cartão
Adriano Mantoan removeu adilsonfict2437efgweto673-0 do este cartão
Adriano Mantoan adicionou paulofict2437efgweto673-0 a este cartão
Adriano Mantoan moveu este cartão de Em Andamento para Homologação
Adriano Mantoan concluiu Integrar token no app mobile neste cartão
Adriano Mantoan concluiu Implementar verificação no backend neste cartão
Adriano Mantoan concluiu Criar lógica de token (JWT) neste cartão
Adriano Mantoan entrou neste cartão
Adriano Mantoan adicionou Checklist - Adilson a este cartão
Power-ups
Automações
Comentários


Em Teste
Melhorias de acessibilidade (fonte e contraste)
+ Adicionar
Checklist
Anexo
Membros
Etiquetas
Baixa Prioridade
UX/UI
Data Entrega
10 de dez., 21:59
Concluído
Descrição
Editar
Ajustar o app para pessoas com dificuldades visuais, melhorando tamanho de fonte e contraste.
Checklist - Rute
Ocultar itens marcados
Excluir
Ajustar tamanho mínimo de fontes
Implementar tema com contraste alto
Testar em diferentes aparelhos
Validar com o PO
Adicionar um item
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan moveu este cartão de Em Andamento para Em Teste / QA
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
Adriano Mantoan concluiu Validar com o PO neste cartão
Adriano Mantoan concluiu Testar em diferentes aparelhos neste cartão
Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog para Em Andamento
Adriano Mantoan definiu que este cartão deve ser entregue até 10 de dez. às 21:59
Adriano Mantoan concluiu Implementar tema com contraste alto neste cartão
Adriano Mantoan concluiu Ajustar tamanho mínimo de fontes neste cartão
Adriano Mantoan moveu este cartão de Product Backlog para Sprint Backlog
Adriano Mantoan adicionou rute.feres a este cartão
Adriano Mantoan adicionou Checklist - Rute a este cartão
Adriano Mantoan adicionou este cartão a Product Backlog
Power-ups
Automações
Comentários


Em Teste
Testes totais da Sprint 1
+ Adicionar
Checklist
Anexo
Membros
Etiquetas
Data Entrega
QA
28 de set., 18:59
Concluído
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan moveu este cartão de Em Andamento para Em Teste / QA
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog 1 — 15/09/2025 a 28/09/2025 para Em Andamento
Adriano Mantoan marcou este cartão como incompleto
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
Adriano Mantoan
Validado
Editar • Excluir
Adriano Mantoan definiu que este cartão deve ser entregue até 28 de set. às 18:59
Adriano Mantoan adicionou juniorfict2437efgweto673-0 a este cartão
Adriano Mantoan adicionou este cartão a Sprint Backlog 1 — 15/09/2025 a 28/09/2025
Power-ups
Automações
Comentários


Em Teste
Testes gerais da Sprint 2
+ Adicionar
Etiquetas
Checklist
Anexo
Membros
Data Entrega
12 de out., 23:59
Concluído
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Sem bugs
Salvar
Seguir
Adriano Mantoan moveu este cartão de Em Andamento para Em Teste / QA
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog 2 — 29/09/2025 a 12/10/2025 para Em Andamento
Adriano Mantoan marcou este cartão como incompleto
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
Adriano Mantoan definiu que este cartão deve ser entregue até 12 de out. às 23:59
Adriano Mantoan adicionou juniorfict2437efgweto673-0 a este cartão
Adriano Mantoan adicionou este cartão a Sprint Backlog 2 — 29/09/2025 a 12/10/2025
Power-ups
Automações
Comentários


Em Teste
Testes UX
+ Adicionar
Etiquetas
Checklist
Anexo
Membros
Data Entrega
26 de out., 16:59
Concluído
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan moveu este cartão de Em Andamento para Em Teste / QA
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog 3 — 13/10/2025 a 26/10/2025 para Em Andamento
Adriano Mantoan definiu que este cartão deve ser entregue até 26 de out. às 16:59
Adriano Mantoan adicionou juniorfict2437efgweto673-0 a este cartão
Adriano Mantoan adicionou este cartão a Sprint Backlog 3 — 13/10/2025 a 26/10/2025
Power-ups
Automações
Comentários


Concluído
Correção do bug de login intermitente
+ Adicionar
Checklist
Anexo
Membros
Etiquetas
Bug Fix
Alta Prioridade
Datas
15 de set. - 28 de set., 17:00
Concluído
Descrição
Editar
Bug crítico onde alguns usuários não conseguem fazer login. O aplicativo fecha ou trava durante a autenticação. Correção necessária para garantir uso básico do app.
Checklist - Adilson
Ocultar itens marcados
Excluir
Reproduzir erro em Android
Reproduzir erro em iOS
Analisar logs do backend
Corrigir chamada de autenticação
Testar com usuário de teste
Validar com o PO (Adriano)
Adicionar um item
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog 1 — 15/08/2025 a 28/09/2025 para Concluído
20 de nov. de 2025, 14:42
Adriano Mantoan saiu de este cartão
20 de nov. de 2025, 14:08
Adriano Mantoan moveu este cartão de Concluído para Sprint Backlog 1 — 15/09/2025 a 28/09/2025
20 de nov. de 2025, 13:59
Adriano Mantoan entrou neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:54
Adriano Mantoan 20 de nov. de 2025, 12:32
Correção do bug onde usuários não conseguem completar o login. O app fecha ou trava durante a autenticação. Prioridade definida por mim, Adriano, por ser bloqueador.
Editar • Excluir
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
20 de nov. de 2025, 12:08
Adriano Mantoan moveu este cartão de Product Backlog para Concluído
20 de nov. de 2025, 12:08
Adriano Mantoan concluiu Validar com o PO (Adriano) neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:08
Adriano Mantoan concluiu Testar com usuário de teste neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:08
Adriano Mantoan concluiu Corrigir chamada de autenticação neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:08
Adriano Mantoan concluiu Analisar logs do backend neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:08
Adriano Mantoan concluiu Reproduzir erro em iOS neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:08
Power-ups
Automações
Comentários


Concluído
Autenticação com token seguro (JWT)
+ Adicionar
Checklist
Anexo
Membros
Etiquetas
Alta Prioridade
Funcionalidade
Datas
29 de set. - 12 de out., 11:59
Concluído
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Checklist
Ocultar itens marcados
Excluir
Implementar geração de token
Validar token
Integrar no app mobile
Testar
Aprovar
Adicionar um item
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Obrigado pelo empenho pessoal.
Salvar
Seguir
Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog 2 — 29/09/2025 a 12/10/2025 para Concluído
20 de nov. de 2025, 14:43
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
20 de nov. de 2025, 14:10
Adriano Mantoan marcou este cartão como incompleto
20 de nov. de 2025, 14:10
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
20 de nov. de 2025, 14:10
Adriano Mantoan concluiu Aprovar neste cartão
20 de nov. de 2025, 14:10
Adriano Mantoan concluiu Testar neste cartão
20 de nov. de 2025, 14:10
Adriano Mantoan definiu que este cartão deve ser entregue até 12 de out. às 11:59
20 de nov. de 2025, 14:08
Adriano Mantoan concluiu Integrar no app mobile neste cartão
20 de nov. de 2025, 14:07
Adriano Mantoan saiu de este cartão
20 de nov. de 2025, 14:07
Adriano Mantoan concluiu Validar token neste cartão
20 de nov. de 2025, 14:07
Adriano Mantoan concluiu Implementar geração de token neste cartão
20 de nov. de 2025, 14:07
Adriano Mantoan adicionou juniorfict2437efgweto673-0 a este cartão
20 de nov. de 2025, 14:06
Adriano Mantoan adicionou paulofict2437efgweto673-0 a este cartão
Power-ups
Automações
Comentários


Concluído
Redesign da tela inicial do aplicativo
+ Adicionar
Checklist
Anexo
Membros
Etiquetas
Média Prioridade
UX/UI
Data Entrega
12 de nov., 12:00
Concluído
Descrição
Editar
Melhorar a usabilidade e o visual da tela inicial, deixando mais clara a navegação, botões principais e ações do usuário.
Checklist - Rute
Ocultar itens marcados
Excluir
Rascunhar novo layout
Validar layout com o PO (Adriano)
Implementar novo design
Ajustar fontes e cores
Testar em diferentes resoluções de tela
Coletar feedback inicial da equipe
Adicionar um item
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog 1 — 15/08/2025 a 28/09/2025 para Concluído
20 de nov. de 2025, 14:42
Adriano Mantoan saiu de este cartão
20 de nov. de 2025, 14:08
Adriano Mantoan moveu este cartão de Concluído para Sprint Backlog 1 — 15/09/2025 a 28/09/2025
20 de nov. de 2025, 14:00
Adriano Mantoan entrou neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:54
Adriano Mantoan alterou a data de entrega deste cartão para 12 de nov. às 12:00
20 de nov. de 2025, 12:59
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
20 de nov. de 2025, 12:09
Adriano Mantoan alterou a data de entrega deste cartão para 28 de dez. às 12:00
20 de nov. de 2025, 12:09
Adriano Mantoan concluiu Testar em diferentes resoluções de tela neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:08
Adriano Mantoan concluiu Coletar feedback inicial da equipe neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:08
Adriano Mantoan concluiu Ajustar fontes e cores neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:08
Adriano Mantoan concluiu Implementar novo design neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:08
Adriano Mantoan concluiu Rascunhar novo layout neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:08
Adriano Mantoan concluiu Validar layout com o PO (Adriano) neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:08
Power-ups
Automações
Comentários


Concluído
Tela de onboarding educativa
+ Adicionar
Checklist
Anexo
Membros
Etiquetas
Média Prioridade
UX/UI
Datas
27 de nov. - 10 de dez., 21:59
Concluído
Descrição
Editar
Criar uma apresentação inicial explicando as principais funções do app para novos usuários.
Checklist - Rute
Ocultar itens marcados
Excluir
100%
Definir conteúdo das telas de onboarding
Criar layout das telas
Implementar navegação (Próximo / Pular)
Testar fluxo de onboarding
Revisar linguagem com o PO
Adicionar um item
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog 3 — 13/10/2025 a 26/10/2025 para Concluído
20 de nov. de 2025, 14:43
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
20 de nov. de 2025, 14:43
Adriano Mantoan concluiu Revisar linguagem com o PO neste cartão
20 de nov. de 2025, 14:43
Adriano Mantoan concluiu Testar fluxo de onboarding neste cartão
20 de nov. de 2025, 14:43
Adriano Mantoan moveu este cartão de Em Andamento para Sprint Backlog 3 — 13/10/2025 a 26/10/2025
20 de nov. de 2025, 14:15
Adriano Mantoan saiu de este cartão
20 de nov. de 2025, 13:22
Adriano Mantoan 20 de nov. de 2025, 13:00
Júnior, precisamos refazer o teste de fluxo.
Editar • Excluir
Adriano Mantoan concluiu Implementar navegação (Próximo / Pular) neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:59
Adriano Mantoan concluiu Criar layout das telas neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:59
Adriano Mantoan concluiu Definir conteúdo das telas de onboarding neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:59
Adriano Mantoan alterou a data de entrega deste cartão para 10 de dez. às 21:59
20 de nov. de 2025, 12:58
Adriano Mantoan entrou neste cartão
20 de nov. de 2025, 12:57
Adriano Mantoan adicionou paulofict2437efgweto673-0 a este cartão
Power-ups
Automações
Comentários


Concluído
Ajustes visuais e melhorias de navegação
+ Adicionar
Checklist
Anexo
Membros
Etiquetas
Bug Fix
UX/UI
Data Entrega
10 de dez., 18:59
Concluído
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan moveu este cartão de Sprint Backlog 3 — 13/10/2025 a 26/10/2025 para Concluído
20 de nov. de 2025, 14:43
Adriano Mantoan marcou este cartão como completo
20 de nov. de 2025, 14:43
Adriano Mantoan moveu este cartão de Em Andamento para Sprint Backlog 3 — 13/10/2025 a 26/10/2025
20 de nov. de 2025, 14:15
Adriano Mantoan adicionou paulofict2437efgweto673-0 a este cartão
20 de nov. de 2025, 13:20
Adriano Mantoan definiu que este cartão deve ser entregue até 10 de dez. às 18:59
20 de nov. de 2025, 13:20
Adriano Mantoan adicionou este cartão a Em Andamento
20 de nov. de 2025, 13:19
Power-ups
Automações
Comentários


ENCERRAMENTO — 08/12/2025 a 15/12/2025
Encerramento do Projeto
+ Adicionar
Etiquetas
Datas
Checklist
Anexo
Membros
Descrição
Adicione uma descrição mais detalhada...
Checklist
Ocultar itens marcados
Excluir
80%
Revisar Trello
Validar todas as entregas
Anexar prints no relatório
Fechar documentação final
Encerrar ciclo
Adicionar um item
Comentários e atividade
Ocultar detalhes
Escrever um comentário...
Adriano Mantoan concluiu Anexar prints no relatório neste cartão
20 de nov. de 2025, 14:41
Adriano Mantoan concluiu Validar todas as entregas neste cartão
20 de nov. de 2025, 14:41
Adriano Mantoan concluiu Revisar Trello neste cartão
20 de nov. de 2025, 14:41
Adriano Mantoan entrou neste cartão
20 de nov. de 2025, 14:37
Adriano Mantoan adicionou Checklist a este cartão
20 de nov. de 2025, 14:38
Adriano Mantoan adicionou este cartão a ENCERRAMENTO — 08/12/2025 a 15/12/2025
20 de nov. de 2025, 14:38
Power-ups
Automações
Comentários